

Versione aggiornata
al 16/04/2024

Nuova area Connessioni del portale MyTerna

SAL Impianto

Manuale Utente
NPMT_MU_06



Guida alla nuova area Connessioni del portale MyTerna

Gentile Utente,

di seguito trovi una breve guida pensata per aiutarti nell'utilizzo quotidiano della nuova area Connessioni del portale MyTerna.

In pochi semplici passi vengono illustrati gli step da seguire per comunicare il **SAL Impianto**.

Inoltre, è a tua disposizione un Manuale Utente relativo alla descrizione della Homepage e delle principali funzionalità della nuova area Connessioni del portale MyTerna (NPMT_MU_00_Overview della nuova area Connessioni del portale MyTerna).

Indice – SAL Impianto

1	<u>Mancato avvio lavori</u>	pagina 7
2	<u>Avvio lavori</u>	pagina 20
3	<u>Avanzamento lavori</u>	pagina 33
4	<u>Fine lavori</u>	pagina 45

SAL Impianto (1/3)

Il SAL Impianto può essere comunicato parallelamente al flusso della richiesta di connessione e afferisce, insieme all'Iter Autorizzativo e al Cronoprogramma, agli Adempimenti post Accettazione.

Per tutte le «Classificazioni Impianto» che prevedono la comunicazione del «SAL Impianto», il sistema consente di comunicare:

- il Mancato avvio lavori;
- l'Avvio lavori.

E successivamente:

- l'Avanzamento lavori;
- il Fine lavori.

SAL Impianto (2/3)

Il «SAL Impianto» può essere comunicato per le seguenti «Classificazioni Impianto»:

- 1-Impianti Convenzionali con Potenza termica < 300MWT;
- 2-Impianti Convenzionali con Potenza termica > 300MWT;
- 3-Fonti Rinnovabili (FER);
- 4-Cogenerativo Alto Rendimento (AR);
- 6-Sistemi distribuzione chiusi;
- 7-Linea Diretta;
- 8-Merchant line;
- 10-Sistema di accumulo;
- 11-Produzione + accumulo + unità consumo;
- 13-Produzione + Accumulo;
- 14-Prod prevalente e consumo.

SAL Impianto (3/3)


Inoltre, il sistema consente di:

- Comunicare più volte il Mancato avvio lavori, storicizzando tutte le relative informazioni per ogni comunicazione;
- Comunicare una sola volta l'Avvio lavori;
- Comunicare l'Avanzamento lavori solo dopo la comunicazione e la validazione dell'Avvio lavori;
- Comunicare più volte l'Avanzamento lavori, storicizzando tutte le relative informazioni per ogni comunicazione;
- Comunicare il Fine lavori solo dopo la comunicazione e la validazione dell'Avvio lavori;
- Comunicare massimo 5 volte il Fine lavori nel caso in cui alla prima comunicazione di Fine lavori venisse inserito il valore SI per «Più sezioni con data di avvio in esercizio differita».

1. MANCATO AVVIO LAVORI

Mancato avvio lavori (1/12)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»



Mancato avvio lavori (2/12)

2. Selezionare la Pratica di interesse cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente link, per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306106

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306106	06/09/2023 18:02	15/09/2023	Progetto benestariato	Nuova richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Geotermico	Ciclo binario	2.000,00	Bari	Puglia	Bari		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, DICHIARAZIONE DEI COOKIES, ARCHIVIO GENERALE, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, TITOLARI RTN, QUALIFICAZIONE FORNITORI, CANTIERI APERTI

È possibile comunicare il «Mancato avvio lavori» per le Pratiche in Stato da «STMG accettato» in poi

Mancato avvio lavori (3/12)

3. All'interno della sezione «**Adempimenti Post Accettazione**», nella sottosezione «**SAL Impianto**», cliccare sul pulsante «**Comunica Stato Avanzamento Lavori (SAL)**» per aggiungere una nuova comunicazione relativa al SAL Impianto associata alla Pratica di interesse

MyTerna

Codice Pratica: 202306106

Stato pratica: Progetto beneficiario

Utente: Referent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | Documenti e Pagamenti | Preventivo di connessione | **Adempimenti Post Accettazione** | Codice POD | Ulteriori informazioni

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Cerca

COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Nome	Tipologia Comunicazione	Stato comunicazione	Data creazione	Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
Nessun record da visualizzare.					

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Longitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

All'interno della sottosezione «SAL Impianto» è visibile una griglia nella quale visualizzare gli Stati della Comunicazione

Mancato avvio lavori (4/12)

4. Popolare il campo «**Tipologia Comunicazione**» selezionando dal menù a tendina la voce «**Mancato avvio lavori**» per comunicare il Mancato avvio lavori

The screenshot shows the MyTerna CREA web interface. A modal window is open, displaying a dropdown menu for 'Tipologia Comunicazione *'. The menu is open, showing two options: 'Mancato avvio lavori' (highlighted) and 'Avvio lavori'. A yellow box with the number '4' is drawn around the dropdown menu. Below the menu is a 'SALVA' button. The background shows various form fields and sections like 'CODICE POD' and 'Richiesta Codice POD'.

La valorizzazione del campo «Tipologia Comunicazione» è obbligatoria per poter procedere e abilita la compilazione di ulteriori campi

Mancato avvio lavori (5/12)

5. Nella sottosezione «**Mancato Avvio Lavori**», popolare i campi richiesti, infine, cliccare sul pulsante «**Salva**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Avanaide Counterparty

Generale Da

Comunicazione Avvio procedimento

SAL Impianto

Nome

Nessun record da visualizzare.

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Tipologia Comunicazione *

Mancato avvio lavori

Mancato Avvio Lavori

Motivazione Mancato Avvio Lavori *

Seleziona

Data presunta di avvio lavori impianto utente *

25/09/2024

Data presunta entrata in esercizio *

06/10/2024

Data presunta di fine lavori impianto utente *

28/09/2024

SALVA

Ulteriori informazioni

24/09/2024

COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Data invio comunicazione a Terna Funzionalità

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Mancato avvio lavori (6/12)

The screenshot shows the MyTerna web application interface. A modal dialog box is displayed in the center, titled 'MYTERNA'. The dialog contains the following text: 'Laddove previsto è necessario effettuare il download e successivo upload della documentazione obbligatoria e confermare e inviare a Terna la comunicazione attraverso il pulsante "Conferma e invia a Terna". Il mancato invio entro le ore 24:00 della giornata odierna determinerà l'eliminazione della comunicazione e sarà necessario creare e confermare a Terna una nuova comunicazione.' Below the text is an 'OK' button. The background of the application is dimmed, showing various sections like 'Iter Autorizzativo', 'SAL Impianto', and 'Comunicazioni Iter Autorizzativo'. A yellow circle with the number '6' is placed over the top right corner of the modal dialog.

All'utente viene mostrato il messaggio in figura

6. Laddove previsto è necessario effettuare il download e successivo upload della documentazione obbligatoria e confermare e inviare a Terna la comunicazione attraverso il pulsante "Conferma e invia a Terna". Il mancato invio entro le 24:00 della giornata odierna determinerà l'eliminazione della comunicazione e sarà necessario creare e confermare a Terna una nuova comunicazione

Mancato avvio lavori (7/12)

- Il campo «**Motivazione Mancato Avvio Lavori**» deve essere popolato scegliendo una motivazione tra quelle proposte nel menù a tendina. La motivazione «Mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi» può essere selezionata solo se è stato comunicato l'Avvio V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o l'Avvio del procedimento autorizzativo ed è obbligatorio specificare la fase dell'Iter. In caso di selezione della motivazione «Cause di forza maggiore» o «Cause non imputabili al richiedente», è obbligatorio specificare la causa all'interno dell'apposito campo;
- La «**Data presunta di avvio lavori impianto utente**» deve essere popolata con una data uguale o successiva alla data di creazione della richiesta di connessione, successiva alla data odierna. Tale campo è prepopolato ma editabile con i dati inseriti in fase di richiesta di connessione;
- La «**Data presunta di fine lavori impianto utente**» deve essere popolata con una data successiva alla «Data presunta di avvio lavori impianto utente». Tale campo è prepopolato ma editabile con i dati inseriti in fase di richiesta di connessione;
- La «**Data presunta entrata in esercizio**» deve essere popolata con una data successiva alla «Data presunta di fine lavori impianto utente». Tale campo è prepopolato ma editabile con i dati inseriti in fase di richiesta di connessione.

Mancato avvio lavori (8/12)

Caricamento documento

Nella sottosezione «**Documenti**», caricare il documento obbligatorio *Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori* con flag **Validato** settato a «**No**»

7. In corrispondenza del documento cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricarlo il template precompilato

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Da

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Nome

Nessun record da visualizzare.

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale inmissione *

Fonte di generazione *

CREA

Cause di forza maggiore 08/10/2023

Specificare la causa * Data presunta entrata in esercizio * 17/11/2023

Forza maggiore

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori	Si			No		

Download modulo precompilato

Upload

SALVA CONFERMA E INVIA A TERNA ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

Mancato avvio lavori (9/12)

Caricamento documento

- Una volta compilato, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide in corrispondenza del documento stesso per caricarlo

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Da

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Nome

Nessun record da visualizzare.

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale inmissione *

Fonte di generazione *

CREA

Cause di forza maggiore

08/10/2023

Specificare la causa *

Forza maggiore

17/11/2023

Data presunta entrata in esercizio *

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori	Si			No	Download modulo precompilato Upload	


SALVA CONFERMA E INVIA A TERNA ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

Mancato avvio lavori (10/12)

Caricamento documento

9. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante **«Scegli file»**
10. Una volta caricato, cliccare sul pulsante **«Salva»**



Mancato avvio lavori (11/12)

11. Cliccare sul pulsante «**Conferma e Invia a Terna**» per confermare la comunicazione di Mancato avvio lavori e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot shows the 'MyTerna' web interface with a 'CREA' modal open. The modal contains the following fields and sections:

- Cause di forza maggiore:** A dropdown menu.
- Data presunta entrata in esercizio *:** A date field set to 08/10/2023.
- Specificare la causa *:** A text field containing 'Forza maggiore'.
- Data presunta entrata in esercizio *:** A date field set to 17/11/2023.
- DOCUMENTI:** A table with columns: Tipologia documento, Obbligatorio, Data Ultimo Upload, Progressivo Upload, Validato, Note Terna, and Funzionalità.
- Buttons:** SALVA, **CONFERMA E INVIA A TERNA** (highlighted with a yellow box and a red circle with the number 11), and ANNULLA.
- Footer:** *Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e Invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

The background interface shows the 'Codice Pratica' and 'Stato pratica' tabs, and the 'Ragione sociale richiedente' field.

È necessario comunicare a Terna il Mancato avvio lavori entro 540 giorni solari dalla «Data di accettazione del preventivo»

Contesto dello Use Case

Il Team Terna visualizza le informazioni inserite

Il Team Terna alternativamente valida la comunicazione o rifiuta la comunicazione di Mancato avvio lavori.

In caso di validazione comunicazione Mancato avvio lavori, l'Operatore Elettrico procede [comunicando nuovamente il Mancato avvio lavori](#) a Terna seguendo gli step appena illustrati oppure [comunicando l'Avvio lavori](#) a Terna seguendo, in quest'ultimo caso, gli step illustrati nel capitolo successivo.

In caso di rifiuto comunicazione Mancato avvio lavori, l'Operatore Elettrico riceve una e-mail informativa con i dettagli del rifiuto e potrà successivamente procedere con una comunicazione di Mancato avvio lavori o Avvio lavori.

Mancato avvio lavori (12/12)

A partire dalla «Data di accettazione del preventivo», l'Operatore Elettrico ha 540 giorni solari per comunicare l'Avvio lavori e/o il Mancato avvio lavori a Terna. Il [Mancato avvio lavori](#) può essere comunicato più volte a Terna, seguendo gli step appena illustrati.


- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico comunichi il Mancato avvio lavori a Terna, deve procedere nuovamente con una comunicazione di Avvio lavori o Mancato avvio lavori a Terna:
 - entro 180 giorni solari in caso di validazione da parte di Terna della comunicazione di Mancato avvio lavori
 - entro 540 giorni solari in caso di rifiuto da parte di Terna della comunicazione di Mancato avvio lavori,e così fino a quando non comunica l'effettivo Avvio lavori a Terna;
- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico non comunichi l'Avvio lavori o il Mancato avvio lavori a Terna entro la data di decorrenza prevista, l'Utente Terna può inviargli un sollecito. L'Operatore Elettrico ha così 42 giorni solari di proroga per comunicare a Terna i lavori richiesti, pena la sospensione per decadenza della Pratica.

2. AVVIO LAVORI



Avvio lavori (1/12)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»



Avvio lavori (2/12)

2. Selezionare la Pratica di interesse, cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente link, per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306106

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306106	15/09/2023 16:24	15/09/2023	Progetto benestariato	Nuova richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Geotermico	Ciclo binario	2.000,00	Bari	Puglia	Bari		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, DICHIARAZIONE DEI COOKE, ARCHIVIO GENERALE, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, QUALIFICAZIONE FORNITORI, TITOLARI RTN, CANTIERI APERTI

È possibile comunicare l' «Avvio lavori» per le Pratiche in Stato da «STMG accettato» in poi

Avvio lavori (3/12)

3. All'interno della sezione «**Adempimenti Post Accettazione**», nella sottosezione «**SAL Impianto**», cliccare sul pulsante «**Comunica Stato Avanzamento Lavori (SAL)**» per aggiungere una nuova comunicazione relativa al SAL Impianto associata alla Pratica di interesse

MyTerna

Codice Pratica: 202306106

Stato pratica: Progetto beneficiario

Utente: ferent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | Documenti e Pagamenti | Preventivo di connessione | **Adempimenti Post Accettazione** | Codice POD | Ulteriori informazioni

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Cerca

COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Nome	Tipologia Comunicazione	Stato comunicazione	Data creazione ↓	Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
Comunicazione di Mancato avvio lavori	Mancato avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼
Comunicazione di Mancato avvio lavori	Mancato avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Longitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

All'interno della sottosezione «SAL Impianto» è visibile una griglia nella quale visualizzare gli Stati della Comunicazione

Avvio lavori (4/12)

4. Popolare il campo «**Tipologia Comunicazione**» selezionando dal menù a tendina la voce «**Avvio lavori**» per comunicare l'Avvio lavori

The screenshot shows the MyTerna CREA web application. A modal window is open, displaying a dropdown menu for 'Tipologia Comunicazione *'. The menu is open, showing two options: 'Mancato avvio lavori' and 'Avvio lavori'. The 'Avvio lavori' option is highlighted. A yellow box with the number '4' is drawn around the dropdown menu. Below the menu is a 'SALVA' button. The background shows the main interface with various fields and a table.

Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
19/09/2023	▼
19/09/2023	▼

La valorizzazione del campo «Tipologia Comunicazione» è obbligatoria per poter procedere e abilita la compilazione di ulteriori campi

Avvio lavori (5/12)

5. Nelle sottosezioni «**Avvio Lavori**» e «**Date presunte**», popolare i campi richiesti, infine, cliccare sul pulsante «**Salva**» e quindi cliccare sul pulsante «**OK**»

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Avvanade Counterparty

Generale CREA

GENERALE

Tipologia Comunicazione *

Avvio lavori

Avvio Lavori

Data effettiva di avvio lavori *

25/09/2024

Data presunta entrata in esercizio *

05/10/2024

Data presunta di fine lavori impianto utente *

28/09/2024

SALVA

Nome

Comunicazione di Cambio procedimento

Comunicazione di Avanzamento procedimento/V.I.A.

Comunicazione Avvio procedimento

Comunicazione di Avvio V.I.A.

SAL Impianto

Nome

Nessun record da visualizzare.

Informazioni

COMUNICAZIONI ITER AUTORIZZATIVO


Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
24/09/2024	<input checked="" type="checkbox"/>
24/09/2024	<input checked="" type="checkbox"/>
24/09/2024	<input checked="" type="checkbox"/>
24/09/2024	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
----------------------------------	--------------

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Avvio lavori (6/12)



All'utente viene mostrato il messaggio in figura

6. Laddove previsto è necessario effettuare il download e successivo upload della documentazione obbligatoria e confermare e inviare a Terna la comunicazione attraverso il pulsante "Conferma e invia a Terna". Il mancato invio entro le 24:00 della giornata odierna determinerà l'eliminazione della comunicazione e sarà necessario creare e confermare a terna una nuova comunicazione

Avvio lavori (7/12)

- La «**Data effettiva di avvio lavori**» deve essere popolata con una data uguale o successiva alla data di creazione della richiesta di connessione, non successiva alla data odierna;
- La «**Data presunta di fine lavori impianto utente**» deve essere popolata con una data successiva alla «Data effettiva di avvio lavori». Tale campo è prepopolato ma editabile con i dati inseriti in fase di comunicazione di Mancato avvio lavori/ Richiesta di connessione;
- La «**Data presunta entrata in esercizio**» deve essere popolata con una data successiva alla «Data presunta di fine lavori impianto utente». Tale campo è prepopolato ma editabile con i dati inseriti in fase di comunicazione di Mancato avvio lavori/ Richiesta di connessione.

Avvio lavori (8/12)

Caricamento documento

Nella sottosezione «**Documenti**», caricare il documento obbligatorio *Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori* con flag **Validato** settato a «**No**».

7. In corrispondenza del documento cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricarlo il template precompilato

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Da

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Nome

Comunicazione di Mancato avvio lavori

Comunicazione di Mancato avvio lavori

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

CREA

Data presunta da fine lavori impianto utente *

08/10/2023

Data effettiva di avvio lavori *

19/09/2023

Data presunta entrata in esercizio *

17/11/2023

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzioni
Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori	Si			No		Download modulo precompilato Upload

SALVA CONFERMA E INVIA A TERNA ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

Avvio lavori (9/12)

Caricamento documento

- Una volta compilato, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide in corrispondenza del documento stesso per caricarlo

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Avvio Lavori

Data effettiva di avvio lavori * 19/09/2023

Data presunta entrata in esercizio * 17/11/2023

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori	Si			No		Download modulo precompilato
Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori	Si			No		Upload


SALVA CONFERMA E INVIA A TERNA ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

Avvio lavori (10/12)

Caricamento documento

9. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante **«Scegli file»**
10. Una volta caricato, cliccare sul pulsante **«Salva»**



Avvio lavori (11/12)

11. Cliccare sul pulsante «**Conferma e Invia a Terna**» per confermare la comunicazione di Avvio lavori

MODIFICA

Avvio Lavori

Data effettiva di avvio lavori * 19/09/2023

Data presunta entrata in esercizio * 17/11/2023

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzione
Modulo comunicazione avvio/non avvio lavori	SI	19/09/2023 16:30	1	No		

11

SALVA **CONFERMA E INVIA A TERNA** ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

È necessario comunicare a Terna l'Avvio lavori entro 540 giorni solari dalla «Data di accettazione del preventivo»; in caso di precedente comunicazione di Mancato avvio lavori validata da parte di Terna, i giorni si riducono a 180

Contesto dello Use Case

Il Team Terna visualizza le informazioni inserite

Il Team Terna alternativamente valida la comunicazione o rifiuta la comunicazione di Avvio lavori.

In caso di validazione comunicazione Avvio lavori, l'Operatore Elettrico procede quindi [comunicando l'Avanzamento lavori](#) o [comunicando il Fine lavori](#) a Terna seguendo gli step illustrati nei capitoli successivi.

In caso di rifiuto comunicazione Avvio lavori, l'Operatore Elettrico riceve una e-mail informativa con i dettagli del rifiuto e potrà successivamente procedere con una comunicazione di Avvio lavori.

Avvio lavori (12/12)


A partire dalla validazione della comunicazione Avvio lavori, l'Operatore Elettrico ha 90 giorni solari per comunicare l'Avanzamento lavori o il Fine lavori a Terna.

- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico comunichi l'Avanzamento lavori, deve procedere nuovamente con una comunicazione di Avanzamento lavori o Fine lavori a Terna entro 90 giorni solari. E così fino a quando non comunica l'effettiva Fine lavori a Terna;
- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico non comunichi l'Avanzamento lavori o il Fine lavori a Terna entro la data di decorrenza prevista, l'Utente Terna può inviargli un sollecito. L'Operatore Elettrico ha così 42 giorni solari di proroga per comunicare a Terna i lavori richiesti, pena la sospensione per decadenza della Pratica.

3. AVANZAMENTO LAVORI

Avanzamento lavori (1/11)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»



Avanzamento lavori (2/11)

2. Selezionare la Pratica di interesse, cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente link, per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306106

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306106	15/09/2023 16:44	15/09/2023	Progetto benestariato	Nuova richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Geotermico	Ciclo binario	2.000,00	Bari	Puglia	Bari		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, ARCHIVIO GENERALE, DICHIARAZIONE DEI COOKE, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, QUALIFICAZIONE FORNITORI, TITOLARI RTN, CANTIERI APERTI

È possibile comunicare l' «Avanzamento lavori» per le Pratiche in Stato da «STMG accettato» in poi

Avanzamento lavori (3/11)

3. All'interno della sezione «**Adempimenti Post Accettazione**», nella sottosezione «**SAL Impianto**», cliccare sul pulsante «**Comunica Stato Avanzamento Lavori (SAL)**» per aggiungere una nuova comunicazione relativa al SAL Impianto associata alla Pratica di interesse

MyTerna

Codice Pratica: 202306106 | Stato pratica: Progetto beneficiario | Utente: Parent 01 | Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | Documenti e Pagamenti | Preventivo di connessione | **Adempimenti Post Accettazione** | **3** | Salvo POD | Ulteriori informazioni

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Cerca **COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)** **3**

Nome	Tipologia Comunicazione	Stato comunicazione	Data creazione ↓	Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
Comunicazione di Avvio lavori	Avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼
Comunicazione di Mancato avvio lavori	Mancato avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼
Comunicazione di Mancato avvio lavori	Mancato avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Longitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

All'interno della sottosezione «SAL Impianto» è visibile una griglia nella quale visualizzare gli Stati della Comunicazione

Avanzamento lavori (4/11)

4. Popolare il campo «**Tipologia Comunicazione**» selezionando dal menù a tendina la voce «**Avanzamento lavori**» per comunicare l'Avanzamento lavori

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Da

CREA

Tipologia Comunicazione *

Avanzamento lavori

Fine lavori

SALVA

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Nome

Comunicazione di Avvio lavori

Comunicazione di Mancato avvio lavori

Comunicazione di Mancato avvio lavori

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

Ulteriori informazioni

UNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
19/09/2023	▼
19/09/2023	▼
19/09/2023	▼

La valorizzazione del campo «Tipologia Comunicazione» è obbligatoria per poter procedere e abilita la compilazione di ulteriori campi

Avanzamento lavori (5/11)


5. Nelle sottosezioni «**Avanzamento Lavori**» e «**Date presunte**», popolare i campi richiesti *
6. Una volta compilati, cliccare sul pulsante «**Salva**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Avanzamento lavori (6/11)

All'utente viene mostrato il messaggio in figura

6. Laddove previsto è necessario effettuare il download e successivo upload della documentazione obbligatoria e confermare e inviare a Terna la comunicazione attraverso il pulsante "Conferma e invia a Terna". Il mancato invio entro le 24:00 della giornata odierna determinerà l'eliminazione della comunicazione e sarà necessario creare e confermare a terna una nuova comunicazione



Avanzamento lavori (7/11)

Se assente una comunicazione di esito procedimento autorizzativo:

- La «**Data prevista completamento lavori come da AU** » è in sola lettura e non editabile;
- La «**Data presunta entrata in esercizio**» deve essere popolata con una data successiva alla «Data presunta di fine lavori impianto utente».

Se presente una comunicazione di esito procedimento autorizzativo in stato "Comunicazione validata"

- La «**Data prevista completamento lavori come da AU**» è in sola lettura e non editabile e viene prevalorizzata con il valore del campo "Data validata per fine lavori come per aut." inserito nella Comunicazione di Esito Procedimento.

Se presente una comunicazione di Proroga autorizzativa in stato "Comunicazione validata"

- La «**Data prevista completamento lavori come da AU**» è in sola lettura e non editabile e viene prevalorizzata con il valore del campo "Scadenza propoga per fine lavori" inserito nella Comunicazione di Proroga autorizzativa.

Avanzamento lavori (8/11)

Caricamento documento

7. Nella sottosezione «**Documenti**», caricare il documento obbligatorio *Modulo comunicazione stato avanzamento lavori* con flag **Validato** settato a «**No**», cliccando sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide in corrispondenza dello stesso

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Da

Avanzamento Lavori

08/10/2023

Data prevista completamento lavori come da AU

DD/MM/YYYY

Data presunta entrata in esercizio *

17/11/2023

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Modulo comunicazione stato avanzamento lavori	Si			No		Upload


SALVA CONFERMA E INVIA A TERNA ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

Avanzamento lavori (9/11)

Caricamento documento

8. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «Scegli file»
9. Una volta caricato, cliccare sul pulsante «Salva»



Avanzamento lavori (10/11)

10. Cliccare sul pulsante «**Conferma e Invia a Terna**» per confermare la comunicazione di Avanzamento lavori

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Da

Avanzamento Lavori

08/10/2023

Data prevista completamento lavori come da AU

DD/MM/YYYY

Data presunta entrata in esercizio *

17/11/2023

DOCUMENTI

Tipologia documento ↑	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Modulo comunicazione stato avanzamento lavori	Si	19/09/2023 16:50	1	No		▼

SALVA CONFERMA E INVIA A TERNA ANNULLA

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e Invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

UNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Data invio comunicazione a Terna Funzionalità

19/09/2023 ▼

19/09/2023 ▼

19/09/2023 ▼

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

È necessario comunicare a Terna l'Avanzamento lavori entro 90 giorni solari dalla validazione della comunicazione di Avvio lavori

Contesto dello Use Case

Il Team Terna visualizza le informazioni inserite

Il Team Terna alternativamente valida la comunicazione o rifiuta la comunicazione di Avanzamento lavori.

In caso di validazione comunicazione Avanzamento lavori, l'Operatore Elettrico procede quindi [comunicando il Fine lavori](#) a Terna seguendo gli step illustrati nel capitolo successivo.

In caso di rifiuto comunicazione Avanzamento lavori, l'Operatore Elettrico riceve una e-mail informativa con i dettagli del rifiuto e potrà successivamente procedere con una comunicazione di Avanzamento lavori o Fine lavori.

Avanzamento lavori (11/11)

Solo dopo la validazione della comunicazione di Avanzamento lavori, l'Operatore Elettrico può comunicare nuovamente a Terna l'Avanzamento lavori oppure la Fine lavori entro 90 giorni solari.


L'[Avanzamento lavori](#) può essere comunicato più volte a Terna, seguendo gli step sopra illustrati.

Nel caso in cui l'Operatore Elettrico non comunichi il Fine lavori o l'Avanzamento lavori a Terna entro la data di decorrenza prevista, l'Utente Terna può inviargli un sollecito. L'Operatore Elettrico ha così 42 giorni solari di proroga per comunicare a Terna i lavori richiesti, pena la sospensione per decadenza della Pratica.

4. FINE LAVORI

Fine lavori (1/11)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»



Fine lavori (2/11)

2. Selezionare la Pratica di interesse cliccando sul «Codice pratica» relativo

La comunicazione di Fine Lavori può essere inviata a Terna solo dopo aver comunicato un esito procedimento positivo dell'iter autorizzativo oppure una conclusione ricorso positiva (consultare il Manuale NPMT_MU_07_Iter autorizzativo). Tali comunicazioni devono essere validate da parte di Terna

È possibile comunicare il «Fine lavori» per le Pratiche in Stato da «STMG accettato» in poi

Si rimanda al manuale presente al seguente link, per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306106

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306106	09/09/2023 17:05	15/09/2023	Progetto benestariato	Nuova richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Geotermico	Ciclo binario	2.000,00	Bari	Puglia	Bari		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, DICHIARAZIONE DEI COOKE, ARCHIVIO GENERALE, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, QUALIFICAZIONE FORNITORI, TITOLARI RTN, CANTIERI APERTI

Fine lavori (3/11)

3. All'interno della sezione «**Adempimenti Post Accettazione**», nella sottosezione «**SAL Impianto**», cliccare sul pulsante «**Comunica Stato Avanzamento Lavori (SAL)**» per aggiungere una nuova comunicazione relativa al SAL Impianto associata alla Pratica di interesse

MyTerna

Codice Pratica: 202306106

Stato pratica: Progetto beneficiario

Utente: Client 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | Documenti e Pagamenti | Preventivo di connessione | **Adempimenti Post Accettazione** | **SAL Impianto** | Ulteriori informazioni

SAL Impianto

Cerca

COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Nome	Tipologia Comunicazione	Stato comunicazione	Data creazione ↓	Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
Comunicazione di Avanzamento lavori	Avanzamento lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼
Comunicazione di Avvio lavori	Avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼
Comunicazione di Mancato avvio lavori	Mancato avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼
Comunicazione di Mancato avvio lavori	Mancato avvio lavori	Comunicazione validata	19/09/2023	19/09/2023	▼

CODICE POD

Richiesta Codice POD

Latitudine POD *

Longitudine POD *

Tensione di collegamento alla rete (kV) *

Regime commerciale immissione *

Fonte di generazione *

All'interno della sottosezione «SAL Impianto» è visibile una griglia nella quale visualizzare gli Stati della Comunicazione

Fine lavori (4/11)

4. Popolare il campo «**Tipologia Comunicazione**» selezionando dal menù a tendina la voce «**Fine lavori**» per comunicare il Fine lavori

The screenshot shows the MyTerna CREA web interface. A modal window is open, displaying a dropdown menu for 'Tipologia Comunicazione *'. The menu is open, showing two options: 'Avanzamento lavori' and 'Fine lavori'. The 'Fine lavori' option is highlighted. A yellow box with the number '4' is drawn around the dropdown menu. Below the menu is a 'SALVA' button. The background shows the main interface with fields for 'Codice Pratica', 'Stato pratica', 'Utente', and 'Ragione sociale richiedente'. There is also a table with columns 'Data invio comunicazione a Terna' and 'Funzionalità'.

La valorizzazione del campo «Tipologia Comunicazione» è obbligatoria per poter procedere e abilita la compilazione di ulteriori campi

Fine lavori (5/11)

5. Nella sottosezione «**Fine Lavori**», popolare i campi richiesti, infine, cliccare sul pulsante «**Salva**» quindi cliccare sul pulsante «**OK**»

MyTerna

Codice pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Avanaide Counterparty

Generale

Comunicazione di Avanzamento procedimento/V.I.A.
Comunicazione Avvio procedimento
Comunicazione di Avvio V.I.A.

SAL Impianto

Nome

Comunicazione di Avanzamento lavori
Comunicazione di Avvio lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *

Vendita esclusivo netto autoconsumo da ausiliari

Destinazione d'uso

CREA

GENERALE

Tipologia Comunicazione *

Fine lavori

Fine Lavori

Più sezioni con data di avvio in esercizio differita

SI

Numero di Sezioni *

2

Data fine lavori di realizzazione dell'impianto *

DD/MM/YYYY

Data fine lavori impianto di utenza per la connessione

DD/MM/YYYY


SALVA

In caso di più sezioni con data di avvio in esercizio differita, selezionare la relativa voce «**Più sezioni con data di avvio in esercizio differita**» e popolare i campi richiesti

Fine lavori (6/11)

All'utente viene mostrato il messaggio in figura

6. Laddove previsto è necessario effettuare il download e successivo upload della documentazione obbligatoria e confermare e inviare a Terna la comunicazione attraverso il pulsante "Conferma e invia a Terna". Il mancato invio entro le 24:00 della giornata odierna determinerà l'eliminazione della comunicazione e sarà necessario creare e confermare a terna una nuova comunicazione



Fine lavori (7/11)

- La «**Data fine lavori di realizzazione dell'impianto**» deve essere popolata con una data antecedente alla «Data validità per fine lavori» prevista dall'autorizzazione comunicata in fase di Esito procedimento autorizzativo o di successiva proroga. È opportuno quindi procedere con la comunicazione della proroga e successivamente con la comunicazione di Fine lavori;
- La «**Data fine lavori impianto di utenza per la connessione**» è un campo facoltativo.

Fine lavori (8/11)

Caricamento documento

Nella sottosezione «**Documenti**», caricare il documento obbligatorio *Modulo Fine lavori* con flag **Validato** settati a «**No**»

7. In corrispondenza del documento cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricarlo il template precompilato

The screenshot shows the MyTerna interface with a modal window titled 'CREA'. The modal contains a section for 'DOCUMENTI' with a table of documents. The table has columns: Tipologia documento, Obbligatorio, Data Ultimo Upload, Progressivo Upload, Validato, Note Terna, and Funzionalità. The first row is 'Modulo Fine lavori' with 'Obbligatorio' set to 'Si' and 'Validato' set to 'No'. A dropdown menu is open for the 'Validato' column, showing the option 'Download modulo precompilato' highlighted with a yellow box and a red circle containing the number 7. Below the table are buttons for 'SALVA', 'CONFERMA E INVIA A TERNA', and 'ANNULLA'. A footer note states: '*Solo dopo aver premuto il tasto "Conferma e invia a Terna" i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.'

Fine lavori (9/11)

Caricamento documento

- Una volta compilato, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide in corrispondenza del documento stesso per caricarlo

The screenshot shows the MyTerna web interface. A modal window titled 'CREA' is open, displaying the 'DOCUMENTI' section. The modal contains a table with columns: Tipologia documento, Obbligatorio, Data Ultimo Upload, Progressivo Upload, Validato, Note Terna, and Funzionalità. The first row is for 'Modulo Fine lavori'. The 'Obbligatorio' column is 'Si', 'Validato' is 'No', and 'Funzionalità' is 'Download modulo precompilato'. The 'Upload' button is highlighted with a yellow box and a red circle containing the number 8. Below the table, there are buttons for 'SALVA', 'CONFERMA E INVIA A TERNA', and 'ANNULLA'. A note at the bottom states: '*Solo dopo aver premuto il tasto "Conferma e invia a Terna" i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.'

In caso di «Tipologia richiesta» «Modifica su impianto già in esercizio», per Impianti che hanno valorizzato la «Tipologia SSPC» e la «Sottotipologia ASSPC», è richiesto anche il caricamento del documento *Modulo Dichiarazione sostitutiva tipologia ASSPC*

Fine lavori (10/11)

Caricamento documento

9. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «Scegli file»
10. Una volta caricato, cliccare sul pulsante «Salva»

The screenshot shows the MyTerna web interface. A modal window titled 'MODIFICA' is open, allowing document upload. The window contains the following fields and buttons:

- Tipologia documento ***: A dropdown menu with 'Modulo Fine lavori' selected.
- Progressivo Upload**: An empty text input field.
- SCEGLI FILE**: A button highlighted with a yellow box and a yellow circle containing the number 9.
- SALVA**: A button highlighted with a yellow box and a yellow circle containing the number 10.

The background interface shows the 'Fine Lavori' section with a table of documents and a 'CODICE POD' section.

Tali passaggi sono da ripetere per il caricamento del documento *Modulo Dichiarazione sostitutiva tipologia ASSPC*, se richiesto

Fine lavori (11/11)

11. Cliccare sul pulsante «**Conferma e Invia a Terna**» per confermare la comunicazione di Fine lavori

CREA

☐ Più sezioni con data di avvio in esercizio differita

Data fine lavori di realizzazione dell'impianto *

19/09/2023

Data fine lavori impianto di utenza per la connessione

DD/MM/YYYY

DOCUMENTI

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Modulo Fine lavori	Si	19/09/2023 17:12	1	No		

SALVA **CONFERMA E INVIA A TERNA** **ANNULLA**

*Solo dopo aver premuto il tasto 'Conferma e Invia a Terna' i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

È necessario comunicare a Terna il Fine lavori entro 90 giorni solari dalla validazione della comunicazione di Avvio lavori

Contesto dello Use Case

Il Team Terna visualizza le informazioni inserite

Il Team Terna alternativamente valida la comunicazione o rifiuta la comunicazione di Fine lavori.

In caso di rifiuto comunicazione Fine lavori, l'Operatore Elettrico riceve una e-mail informativa con i dettagli del rifiuto e potrà successivamente procedere con una comunicazione di Fine lavori.

